



ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


เพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ ๑		
๑๖ - ๓๑ ต.ค. ๖๔	จัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) โครงการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒๕ - ๒๙ ต.ค. ๖๔	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒๒ - ๒๖ พ.ย. ๖๔	จัดทำร่างแผนบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑๔ ธ.ค. ๖๔	จัดส่งรายงานผลความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ไตรมาสที่ ๑	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๗ ธ.ค. ๖๔	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑)	คณะกรรมการบริหารฯ สวพ.
ไตรมาสที่ ๒		
๑๕ มี.ค. ๖๕	จัดส่งรายงานผลความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ไตรมาสที่ ๒	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๘ มี.ค. ๖๕	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (ไตรมาสที่ ๒)	คณะกรรมการบริหารฯ สวพ.

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ ๓		
๑๔ มิ.ย. ๖๕	จัดส่งรายงานผลความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ไตรมาสที่ ๓	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๗ มิ.ย. ๖๕	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (ไตรมาสที่ ๓)	คณะกรรมการบริหารฯ สวพ.
ไตรมาสที่ ๔		
๒๒ ส.ค. ๖๕	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้กรอบโครงการบริการวิชาการ (๔ กิจกรรม)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมกรอบโครงการบริการวิชาการ สวพ.
๒๔ ส.ค. ๖๕	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ (ไตรมาสที่ ๔)	คณะกรรมการบริหารฯ สวพ.
๓๑ ส.ค. ๖๕	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ไตรมาสที่ ๔	ผู้รับผิดชอบโครงการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทร์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้